

KCR Arkitekter A/S

Sag - 06.15 - Kajakklubben Strømmen, Middelfart - Nyt Kajakhotel

Overslag -

Dato - 07.02.2019.

Rev. -

Side - 1 af 1

Grundlag - Skitseforslag af 07.02.2019.

Ydelse	Enhed	Mængde	Pris i kr.	Samlet pris i kr.
Uisoleret Kajak hotel	m2	186	5.000,00	930.000,00
Isoleret værksted	m2	43	8.000,00	344.000,00
Ekstra fundering	Stk.	1	80.000,00	80.000,00
Udvendige arealer - Belægninger	m2	365	450,00	164.250,00
Byggeplads + reetableringer efter byggeriet	Stk.	1	50.000,00	50.000,00
Samlet håndværker udgifter				1.568.250,00
Afsat til uforudsigelige udgifter	10%	af	1.568.250,00	
Totalhonorar - skitseforslag, dettailprojekt, udbud og byggestyring.	10%	af	1.568.250,00	156.825,00
Tilslutnings afgifter i h.t. bilag				-
Afsat til udlæg	stk.	1		10.000,00
Afsat til geotekniker/jordundersøgelse	stk	1		15.000,00
Afsat til landinspektør	stk	1		10.000,00
Afsat til miljøundersøgelse/bygningsscreening	stk	1		-
				-
				-
Samlet pris excl. moms				1.760.075,00
Samlet pris incl. 25 % moms				2.200.093,75

Bemærkninger -

Der er medregnet pælefundering til 8 meter under terræn (der er ikke udført geotekniskundersøgelse)

Der er regnet med selv bærende dæk i værksted.